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 Catalán:  
L’aplicació té com objectiu arribar a la comunitat d’alumnes, els quals no 
poden tenir reunions presencials atesa la seva situació geogràfica.  
L’aplicació disposa d’un seguit d’eines per poder centralitzar tota la 
informació que els usuaris vagin generant durant el desenvolupament dels 
projectes. Ha de ser una eina per facilitar l’organització i l’administració dels 
recursos dels usuaris de la plataforma. 
El projecte que es presenta es una aplicació web, desenvolupada en 
llenguatges PHP, SQL, HTML, Javascript, CSS, Ajax, en un servidor Apache i 
base de dades MySQL. 
 
 Castellano:  
La aplicación tiene como objetivo llegar a la comunidad de alumnos, los 
cuales no pueden tener reuniones presenciales debido a su situación 
geográfica. 
La aplicación dispone de un conjunto de herramientas para poder 
centralizar toda la información que los usuarios vayan generando durante el 
desarrollo de los proyectos. Ha de ser una herramienta para facilitar la 
organización y la administración de los recursos de los usuarios de la 
plataforma. 
El proyecto que se presenta es una aplicación web, desarrollada en 
lenguajes PHP, SQL, HTML, JavaScript, CSS, Ajax, en un servidor Apache y 
base de datos MySQL. 
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 Inglés: 
The application aims to reach those students who are not able to attend 
their meetings due to their geographical location. 
The application has a set of tools to centralize all the information that the 
university students generate during their projects development. It has to be 
a tool to facilitate the organization and management of resources among 
users of the platform. 
The project presented is a website which has been developed in PHP, SQL, 
HTML, JavaScript, Ajax, CSS language, on an Apache server and MYSQL 
database. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Presentación y objetivos   
 
Como alumno me he encontrado situaciones en que mis compañeros de prácticas al 
no poder asistir al centro y reunirnos, se hacía difícil la comunicación y estar de 
acuerdo para concretar decisiones de los proyectos. Así como en mitad del desarrollo 
no saber que versión era la correcta ni quién la tenía por falta de organización y 
utilización de demasiados canales de comunicación. 
El objetivo de este proyecto consiste en crear una web 2.0, donde los usuarios son 
quienes generan el contenido,  que permitirá relacionar miembros de un mismo grupo 
de trabajo, para facilitar el contacto entre ellos y agilizar el proceso de organización y 
repartición de tareas en un proyecto. 
La idea de la realización de este proyecto final de carrera es cubrir las dificultades que 
tienen alumnos en realizar trabajos en grupo pero sin tener contacto presencial unos 
con los otros. Así como la descentralización de la información por los numerosos 
sistemas de mensajería ya existentes. 
Por estos motivos se pretende crear una herramienta web en la que se recojan las 
distintas necesidades que se puedan presentar en el desarrollo de un trabajo en grupo 
y dar una solución con una herramienta colaborativa más específica de lo que se pueda 
encontrar hoy en día. 
 
 
1.2. Estado del arte 
Hay numerosas grupos de herramientas para facilitar la comunicación pero no siempre 
son fáciles de utilizar o suficientemente específicas para completar todas las 
necesidades requeridas. 
          Universitat Autònoma de Barcelona          Javier Carrasco  
          Escuela de Ingeniería  ProyGes  -  Soporte de gestión de proyectos 
 
2 
 
 CMS (Content Management System): Un sistema de gestión de contenidos es 
una aplicación informática usada para crear, editar, gestionar y publicar 
contenido digital multimedia en diversos formatos.  
El gestor de contenidos permite que cualquier usuario sin conocimientos de 
programación pueda añadir contenido en el portal web. 
Entre los CMS más conocidos se encuentran Joomla! o Drupal. Ambos 
programas libres desarrollados en PHP. 
 Aplicaciones colaborativas: Se refiere al conjunto de programas informáticos 
que integran el trabajo en un solo proyecto con muchos usuarios concurrentes 
que se encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de 
una red (internet o intranet). 
Teambox o Versahub son dos ejemplos de este tipo de aplicaciones. El objetivo 
de la mayoría de estas aplicaciones son pequeñas empresas. 
 
 Foros/E-mails, espacios personales: El mayor inconveniente, del que 
probablemente es la opción más utilizada por estudiantes, es lo repartida que 
queda toda la información que se pueden llegar a intercambiar a lo largo de un 
proyecto. Además de un coste añadido de tiempo cada vez que se quiera 
retomar el proyecto desde el punto donde lo dejó el propio usuario o sus 
compañeros. 
Figura 1 Teambox, conocida aplicación colaborativa en la red. 
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 LMS (Learning Management System): Es un sistema de gestión de aprendizaje 
web que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de 
formación no presencial de una institución u organización. 
Las principales funciones son amplias: gestionar usuarios, recursos, así como 
materiales y actividades de formación, realizar evaluaciones y gestionar 
servicios de comunicación, entre otros. 
El uso más común de este tipo de aplicaciones suele ser en Universidades  
utilizando, por ejemplo, Moodle por la Universidad Autònoma de Barcelona o 
el Proyecto Sakai por la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Figura 2 Moodle tiene una base de 67000 sitios registrados,  
que ofrecen 5,5 millones de cursos, en los que participan 
54 millones de usuarios 
 
Más adelante, en el punto 3.5 Marco tecnológico, se explican cada una de las 
tecnologías de las que se dispone para desarrollar el software, se toma una 
decisión y se explica porque se ha tomado esa decisión. 
 
1.3. Estructura de la memoria 
 
La memoria está organizada de la siguiente manera: El primer capítulo es la 
introducción donde se resumen los objetivos esenciales del proyecto y se explica cual 
es el origen del mismo y que factores han contribuido a su desarrollo. 
En el segundo capítulo se detalla el estudio de viabilidad del proyecto. En él, se 
estudiará el problema que se quiere resolver y se analizará su viabilidad técnica, los 
recursos necesarios y el coste que se deriva de su implementación. La conclusión de 
este capítulo es la de esclarecer si el proyecto es viable o no. 
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En el tercer capítulo, se analizan con profundidad cuales son las funcionalidades 
esperadas de la aplicación y bajo qué condiciones se ha de desarrollar una solución a 
los objetivos del proyecto. Además de analizar la tecnología que hay disponible y las 
alternativas que se pueden utilizar. Una vez analizado el problema se plantea un 
diseño de la solución. 
En el capítulo de diseño, se especifica la tecnología y el lenguaje de programación 
elegido, el diagrama entidad relación, el diseño de la base de datos, la definición de la 
interfaz del usuario y los criterios elegidos para que ésta sea así. También se detallan 
las diferentes capas del patrón de desarrollo utilizado y la interacción entre ellas. 
En el capítulo de la implementación se tratará los principales módulos de la aplicación, 
la estructura de los archivos y carpetas, y se explicará con detalle cada interfaz de la 
plataforma una vez realizadas, a partir de los esbozos del capítulo 4. El último punto de 
este capítulo contendrá la estrategia de pruebas utilizadas para garantizar que la 
aplicación sea íntegra y no tenga inconsistencias ni errores. 
Por último, en el séptimo capítulo se encuentran las conclusiones del proyecto. Se 
analizarán si los objetivos inicialmente definidos han sido alcanzados, y las 
desviaciones temporales que hayan podido surgir desde el inicio hasta el final del 
desarrollo del proyecto, como también la valoración personal y qué mejoras puede 
tener la aplicación en el futuro.  
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2. ESTUDIO DE VIABILIDAD 
2.1. Introducción 
 
En este documento se mostrará la viabilidad del proyecto, así como marcando los 
diferentes objetivos a realizar, describiendo las partes interesadas o las restricciones 
técnicas.  
Se analizará la situación actual y si existe solución al problema. De esta forma, a partir 
de la solución propuesta se hace una estimación de la planificación, un análisis de 
riesgos y una evaluación del coste en conjunto del proyecto para valorar el beneficio. 
 
2.2. Estudio de la situación actual 
 
Actualmente en algunas universidades, especialmente las que no son a distancia, no es 
común disponer de una herramienta específica para la organización y colaboración de 
sus alumnos.  
Éstas, generalmente, solo disponen de numerosas herramientas para la docencia de 
sus alumnos. Tomando de ejemplo la Universidad Autónoma de Barcelona, 
observamos algunas de ellas: 
 Campus Virtual (https://cv2008.uab.cat/) el cual es utilizado principalmente 
para que profesores hagan llegar a sus alumnos el material de la asignatura,  
información respecto los profesores que imparten dicha asignatura o, incluso, 
un foro donde hacer cuestiones sobre la asignatura. 
 Moodle: Es un sistema de gestión de aprendizaje, al igual que el campus virtual, 
se suele utilizar para colgar material didáctico, contiene un foro y se pueden 
realizar test on-line a través de él. Está totalmente integrado al campus virtual. 
 Wikis: Es una plataforma informática que proporciona un entorno virtual 
colaborativo para dar soporte a diferentes actividades de la comunidad 
universitaria. Mediante esta aplicación, se pueden proponer listado de 
ejercicios y resolverlos. 
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 Con el desarrollo de la nueva herramienta se suplirá una necesidad no cubierta por 
las actuales herramientas disponibles, solventando la dispersión de información 
que puede sufrir un grupo de trabajo de varios miembros y reduciendo el tiempo 
de la realización del proyecto gracias a una mejora en la eficiencia en un sistema 
centralizado de información del proyecto. 
 
 
 Figura 3 Esquema del problema de  la dispersión de información que puede sufrir un  
grupo de trabajo de varios miembros  
 
2.3. Objetivos del proyecto 
 
El objetivo de este proyecto es crear una herramienta para que les permita organizarse 
de una manera rápida, sencilla y que a su vez les permita un intercambio de 
documentos necesario para la realización de su trabajo. Así como un espacio donde los 
usuarios puedan compartir dudas y preguntas. 
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Los objetivos para llevar a cabo el proyecto son: 
 Facilitar la comunicación entre compañeros haciéndola ágil y sencilla con un 
sistema de mensajería para cualquier usuario de la aplicación y una sección 
donde poder debatir temas o preguntar dudas con los demás miembros del 
grupo. 
 Reducir el tiempo en utilizar diferentes herramientas independientes entre sí, 
con la creación de un sistema para compartir archivos, una agenda, un sistema 
de asignación de tareas y una mensajería. 
 Ofrecer herramientas de utilidad para la realización de su trabajo. 
 Mejorar la gestión y la organización de los alumnos. 
 
2.4. Requisitos generales del proyecto 
 
Para definir los requisitos del proyecto hace falta conocer las funcionalidades que 
necesitará tener la aplicación.  
En función de las características del entorno y las restricciones que tendrá la aplicación 
en su uso se definirán requisitos no funcionales y unas restricciones. 
Requisitos Funcionales 
Para definir los requisitos funcionales, son el conjunto de funciones que deberá 
cumplir el sistema para cumplir con los objetivos. Ese conjunto de requisitos se 
describen a continuación: 
 Usuarios 
 Sistema de registro para ingreso en la aplicación. 
 Recuperación contraseña. 
 Modificar y eliminar usuario. 
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Proyecto 
 Crear y eliminar Proyectos. 
 Enviar solicitudes a futuros colaboradores proyecto. 
 Creación, asignación y eliminación de Tareas asignadas a un proyecto. 
 Sistema para compartir archivos entre los miembros del proyecto. 
 Sección de discusiones del proyecto. Solo pueden verlo y acceder a él, los 
miembros del proyecto. 
Agenda 
 Creación y eliminación de eventos. 
Mensajes 
 Creación de mensaje. 
 Responder mensaje. 
 Verificación que usuario o correo electrónico existen en la aplicación. 
 
Requisitos no funcionales 
Los requisitos no funcionales especifican los criterios que se deben usar para juzgar el 
funcionamiento del sistema, verificando como un sistema debería ser. A menudo son 
llamados “cualidades de un sistema”. 
Los requisitos no funcionales de la aplicación son los siguientes: 
 Facilidad de uso. 
 Mínimo mantenimiento una vez finalizado. 
 Validación de la información. Verificación en campos de obligatoriedad o 
longitud de caracteres.  
 Buena escalabilidad. 
 Correcta visualización en el navegador más utilizado del mercado. 
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Restricción del sistema 
 La aplicación se implementará en un Sistema Operativo Windows 7. 
 Utilización de Software Libre. 
 
2.5. Alternativas y selección de la solución 
 
Alternativa 1: Gestor de contenidos Joomla! 
Utilizar un gestor de contenidos Joomla!. Un gestor de contenido es una estructura 
para la creación y administración de contenidos, principalmente páginas Web. Entre 
las características que permiten algunos gestores de contenidos podemos destacar las 
siguientes: 
 Creación de páginas Web sin conocimientos de programación. 
 Gestión de usuarios de diferentes perfiles. 
 Colaboración de varios usuarios en un mismo trabajo. 
 Interacción mediante herramientas de comunicación. 
 Costes de mantenimiento y evolución reducidos 
Su uso puede ser un poco confuso para los usuarios que se inician. Además, puedes 
llegar a tener una gestión de usuarios y privilegios limitada. 
Con Joomla! se pueden desarrollar páginas webs con diferentes funcionalidades 
rápidamente con los módulos ya predefinidos que contiene este gestor. 
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Alternativa 2: Desarrollo aplicación web 
Desarrollo de una aplicación Web con capacidad de creación de proyectos de forma 
colaborativa y diversas funciones que los complementen.  
Esta alternativa tendría las siguientes características: 
 Funcionalidad ajustada a los requisitos del usuario. 
 Definición de la imagen e interfaz de usuario propia. 
 Ampliación de funcionalidad ilimitada. 
 Adaptación a criterios de seguridad y legales. 
Se desarrollaría con el lenguaje de programación PHP, juntamente con MySQL para 
tratar los datos. Ambos lenguajes, son código libre igual que las herramientas para su 
uso. 
Además de ser de los lenguajes con más soporte en la red para consultas o solución de 
problemas. 
 
Alternativa 3: Sistema de gestión de aprendizaje Moodle 
La aplicación Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios 
web.   
Contiene numerosos módulos de gran utilidad como los módulos de tareas, chat, 
consulta, encuesta, calendario, lección, blog, mensajería o foro. 
Algunas de las características de Moodle serían: 
 Facilidad de uso. 
 Seguridad. 
 Creación de grupos y subgrupos dentro de un mismo curso. 
 Personalización del sitio. 
 Paquete de idiomas. 
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Solución propuesta 
En la siguiente comparativa se ponen en común los aspectos identificados como más 
relevantes para la selección de la solución que más se adapta a nuestras necesidades. 
 
 Costes 
Adquisición 
Costes 
Adaptación 
Ajustes a 
requisitos 
Escalabilidad 
Alternativa 1: 
Joomla! 
0 € Bajos Medio Media - Alta 
Alternativa 2: 
Desarrollo Web 
0 € Presupuesto 
proyecto/Medios 
Alto Alta 
Alternativa 3: 
Moodle 
0 € Bajos Bajos - Medio Media 
Tabla 1 Amortización 
 
Analizando las diferentes alternativas podemos ver que, aunque el coste de adaptación 
sería más bajo que las alternativa 1 y 3, ya que, vienen con gran parte de la aplicación 
predefinida, éstas se ajustan en menor medida a los requisitos definidos del proyecto. 
Además, en el caso de existir futuros requisitos adicionales en futuras fases, las 
alternativas 1 y 3 son menos flexibles para adaptarse a las nuevas funcionalidades. 
Llegando a suponer esto un coste superior en un futuro, en caso de añadir 
funcionalidades. 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la alternativa 2 se adapta al coste del 
presupuestado para el proyecto y que el resultado final será mucho más ajustado a los 
requisitos, se decide elegir la alternativa 2. 
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                                         Figura 4 Esquema lógico de la solución 
 
2.6. Planificación del proyecto 
 
En la planificación del proyecto se definen las fases y las tareas que la componen, las 
cuales se deberán realizar durante el desarrollo del proyecto, y el tiempo estimado 
para cada una de estas tareas. 
Organización del proyecto  
El proyecto está organizado en 4 grandes fases: 
 Planificación: Se hace el estudio de viabilidad del proyecto determinando si el 
proyecto es viable técnica, temporal y económicamente. 
 Análisis de la aplicación: Se especifican los requisitos del proyecto, se estudia 
cómo y con qué se puede desarrollar la aplicación. 
 Diseño de la aplicación: Crear el diseño de las diferentes partes del que 
constará el desarrollo del proyecto. 
 Desarrollo y Pruebas: Consta de las tareas relacionadas con la 
implementación de lo que se ha diseñado en la anterior fase. 
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Tareas del proyecto 
Como se puede ver en la tabla de tareas, la primera columna muestra la tarea a 
realizar y en la segunda, una estimación del tiempo que va a ocupar realizar la tarea. 
Como se puede ver en la planificación la mayoría de horas se asignan al desarrollo de 
la aplicación, ya que es la parte más extensa y elaborada del proyecto.  
 Nombre de tarea Duración 
Planificación 26 horas 
Estudio Viabilidad 25 horas 
Aprobación Estudio de Viabilidad 1 horas 
  Análisis de la aplicación 16 horas 
 Análisis de Requisitos 3 horas 
 Análisis de Datos (Base de datos) 6 horas 
 Documentación Análisis 6 horas 
 Aprobación del análisis 1 horas 
  Diseño de la aplicación 25 horas 
 Diseño de la Base de Datos 8 horas 
 Diseño de la interfaz 5 horas 
 Diseño de las pruebas 5 horas 
 Documentación del diseño 6 horas 
 Aprobación del Diseño 1 horas 
  Desarrollo y Pruebas 88 horas 
 Desarrollo de la Aplicación 81 horas 
  Preparación del entorno de desarrollo 3 horas 
  Configuración de la base de datos 3 horas 
  Desarrollo funcionalidades de la Aplicación 58 horas 
  Desarrollo de la interfaz del usuario 15 horas 
 Test y Pruebas 4 horas 
  Pruebas Unitarias 2 horas 
  Pruebas de integración 2 horas 
 Documentación del Desarrollo y Test 4 horas 
 Aprobación del Desarrollo y Test 1 horas 
  Generación del documento (Memoria del Proyecto) 40 horas 
Cierre del proyecto 6 horas 
Defensa del Proyecto 9 horas 
Total 210 horas 
Tabla 2 Tareas y su duración 
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Planificación temporal 
El proyecto tendrá una dedicación de 10 horas semanales y el total de horas dedicadas 
será de 210 horas. 
 Fecha inicio: 23 de noviembre de 2011. 
 Fecha finalización: 13 de junio 2012. 
 
Al inicio del proyecto siempre es de gran utilidad una estimación temporal de las 
diferentes fases. Así siempre se puede cuantificar sobre un eje temporal el tiempo y la 
dedicación y, en caso de retraso, ver cuánto, fuera de lo previsto, se está desviando el 
proyecto. 
 
En las siguientes imágenes se puede ver con más detalle el progreso de las tareas en 
las diferentes fases bajo una línea de tiempo. 
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                                               Figura 5 Diagrama de Gantt Planificación 
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2.7. Evaluación de riesgos 
 
A continuación se hace una enumeración de riesgos existentes durante el desarrollo 
del proyecto y una vez finalizado éste, en el siguiente apartado se muestra una tabla 
donde se clasifican los riesgos según el impacto que podría tener en el éxito de la 
aplicación y la probabilidad de que ocurra. 
 Lista de riesgos 
 R1: Planificación temporal optimista. No se finaliza el proyecto en la fecha 
prevista. 
 
 R2: Equipo de proyecto demasiado pequeño. Con el cual posiblemente haya 
un atraso de la fecha de fin del proyecto. 
 
 R3: Cambio de requisitos del estudio de viabilidad, ya que, pueden surgir 
dificultades en el desarrollo de la aplicación y el resultado. 
 
 R4: No se hace correctamente la fase de pruebas en la fase de 
implementación, por lo tanto puede comportar pequeñas deficiencias en la 
aplicación y posible insatisfacción del cliente. 
 
 R5: Incumplimiento de alguna norma, reglamento o legislación en cualquier 
fase, entonces, no se cumplirán los objetivos principales y puede llegar a 
haber repercusiones legales. 
 
 R6: Poca aceptación por parte del usuario final. Llame poco la atención y 
avoque en un olvido de la aplicación por parte del usuario a la que está 
destinada. 
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Catalogación de riesgos 
En esta tabla podemos distinguir los diferentes grados y posibilidades de impacto de 
los riesgos descritos en el apartado anterior. 
 
Riesgos Probabilidad Impacto 
R1 Alta Importante 
R2 Alta Normal 
R3 Alta Normal 
R4 Media Importante 
R5 Baja Crítico 
R6 Alta Crítico 
Tabla 3 Probabilidad de los riesgos 
Plan de contingencia 
A continuación se exponen las soluciones que hacen falta adoptar para los riesgos 
citados anteriormente. 
Riesgos Solución a seguir 
R1 Aplazar alguna funcionalidad. Tener una base del 
proyecto bien definida. 
R2 Organización, constancia. Si no pedir aplazamiento. 
R3 Restructuración del desarrollo, modificación de la 
planificación y pedir aplazamiento. 
R4 Diseñar la prueba con antelación y en formato 
automático si es posible. 
R5 Revisar las normas y la legislación vigente, antes de los 
posibles riesgos, o consultar a un experto. 
R6 Utilizar técnicas de posicionamiento en herramientas de 
búsquedas web. Utilización de redes sociales o foros 
para la promoción de la aplicación. 
Tabla 4 Plan de contingencia 
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2.8. Análisis de coste – beneficio. 
 
Estimación del coste de personal 
El siguiente cuadro detalla la relación de horas y la valoración de costes por cada 
recurso implicado en el desarrollo de la aplicación: 
Recursos Humanos  Horas Coste 
Jefe Proyecto 50 €/h 85 h 4.250 € 
Tutor Proyecto 0 €/h 10 h 0 € 
Analista 40 €/h 41 h 1640 € 
Programador 30 €/h 109 h 2180 € 
Técnico de Pruebas 20 €/h 14 h 280 € 
Total  210 h 8350 € 
Tabla 5 Recursos humanos del proyecto 
 
Estimación coste de los recursos 
En la tabla de a continuación podemos ver la relación de coste de los diferentes 
recursos no humanos que se utilizan en el momento de hacer o gestionar el proyecto. 
 
 Coste Unitario Periodo 
Amortización 
Periodo 
utilización 
Coste 
Amortización 
Amortización PC 
Programador 
1000 € 36 Meses 8 Meses 222,2 € 
Amortización 
OpenOffice 
0 € N/A N/A 0 € 
Amortización MS 
Project 
360 € 24 Meses 8 Meses 120 € 
Total    342,2 € 
Tabla 6 Amortización de los recursos físicos 
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Estimación del coste de las actividades 
En la siguiente imagen podemos ver la estimación del coste de cada tarea hecha a lo 
largo de la planificación. Los cálculos se han de hacer como base de los costes de cada 
recurso humano y no humano detallados anteriormente. 
 
Jefe proyecto 4.250 €  
 Inicio del Proyecto: asignación y matriculación 50 €  
 Estudio Viabilidad 1.250 €  
 Aprobación Estudio de Viabilidad 50 €  
 Aprobación del análisis 50 €  
 Aprobación del Diseño 50 €  
 Aprobación del Desarrollo y Test 50 €  
 Generación del documento (Memoria del Proyecto) 2.000 €  
 Cierre del proyecto 300 €  
 Defensa del Proyecto 450 €  
Tutor proyecto 0 €  
 Inicio del Proyecto: asignación y matriculación 0 €  
 Aprobación del análisis 0 €  
 Aprobación del Diseño 0 €  
 Aprobación del Desarrollo y Test 0 €  
 Cierre del proyecto 0 €  
Analista 1.640 €  
 Análisis de Requisitos 120 €  
 Análisis de Datos (Base de datos) 240 €  
 Documentación Análisis 240 €  
 Aprobación del análisis 40 €  
 Diseño de la Base de Datos 320 €  
 Diseño de la interfaz 200 €  
 Diseño de las pruebas 200 €  
 Documentación del diseño 240 €  
 Aprobación del Diseño 40 €  
Programador 2.180 €  
 Diseño de la Base de Datos 160 €  
 Diseño de la interfaz 100 €  
 Diseño de las pruebas 100 €  
 Aprobación del Diseño 20 €  
 Preparación del entorno de desarrollo 60 €  
 Configuración de la base de datos 60 €  
 Desarrollo funcionalidades de la Aplicación 1.200 €  
 Desarrollo de la interfaz del usuario 300 €  
 Pruebas Unitarias 40 €  
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 Pruebas de integración 40 €  
 Documentación del Desarrollo y Test 80 €  
 Aprobación del Desarrollo y Test 20 €  
Técnico de pruebas 280 €  
 Diseño de las pruebas 100 €  
 Pruebas Unitarias 40 €  
 Pruebas de integración 40 €  
 Documentación del Desarrollo y Test 80 €  
 Aprobación del Desarrollo y Test 20 €  
           Tabla 7 Asignación tareas por recurso humano y su coste 
 
Análisis de coste - beneficio  
Podemos ver en la siguiente tabla el coste resultante de todos los recursos, humanos y 
físicos, utilizados en el desarrollo del proyecto.    
Tipo Gasto   
 
Coste 
Coste de desarrollo del proyecto  8350  € 
 
Coste de amortización del material  342,5 € 
 
Total   8692,2 € 
           Tabla 8 Coste total del proyecto 
El coste puede parecer elevado, pero se ha de tener en cuenta que el beneficio en esta 
aplicación es un ahorro temporal el cual a priori puede parecer intangible. 
Haciendo una estimación del uso de la aplicación y del ahorro de tiempo de un usuario 
utilizándola, éste se puede ahorrar hasta 2 horas en una práctica de 4 semanas de 
durada media. Teniendo en cuenta que un crédito equivale a 25 horas de dedicación a 
la asignatura, el alumno podrá dedicarle, al menos, 2 horas más a la asignatura 
mejorando, de esta manera, la calidad en el estudio.  
Si se extrapolan estas cifras a las de plazas ofertadas del grado de ingeniería 
informática  de la UAB, 300 plazas, y suponiendo que tan solo 2 asignaturas, de primer 
curso, con 2 proyectos cada una,  de duración de un mes cada proyecto, un alumno de 
éstas asignaturas ahorraría 8 horas de tiempo. 
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Aplicándolo a los 300 alumnos, anteriormente nombrados, sería un sumatorio de 2400 
horas. Queda a juicio del lector valorar económicamente la suma de horas que, 
potencialmente, puede liberar una herramienta como la que se plante en este trabajo. 
 
2.9. Conclusión  
 
Realizando el estudio podemos afirmar que se disponen de todos los medios 
necesarios para el desarrollo de la aplicación. Tanto el conocimiento de los lenguajes 
de programación como las herramientas para el desarrollo. 
Por lo que respecta la planificación temporal es totalmente asumible su desarrollo en 
el tiempo establecido según las fases acordadas. 
Por otro lado, teniendo en cuenta el ahorro de tiempo de los usuarios de la plataforma 
en la realización de sus trabajos y la dedicación de éste a otros asuntos de ámbito 
académico genera un incremento en el valor de la marca de la institución, gracias a la 
calidad de sus estudiantes. 
Finalmente, una vez analizados estos puntos podemos concluir que el proyecto es 
viable, ya que se cumplen con todos los requisitos deseados y se dispone de la 
tecnología necesaria. 
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3. ANÁLISIS 
 
3.1. Introducción 
 
En el análisis se examina el problema para llegar a una solución. Se observan las 
carencias, o necesidades, de los sistemas actuales y se estudia cómo mejorar esas 
carencias. 
Con un estudio del problema podremos presentar un conjunto de especificaciones que 
la aplicación deberá tener.  
Finalmente en este capítulo se estudiarán las opciones tecnológicas de las que se 
dispone para cumplir los requisitos especificados a lo largo del capítulo.  
 
3.2. Requisitos funcionales 
 
A continuación se detallan los requisitos funcionales del proyecto. En ellos se 
describen las funciones que deberá cumplir la aplicación en cualquier circunstancia, 
independientemente del usuario o de como haya sido implementado. 
Usuarios 
Sección referida al registro e inicio de sesión en la página web. Una vez iniciada sesión 
la opción de poder cambiar sus datos personales que haya facilitado o desactivar su 
cuenta de la aplicación. 
 Registro usuarios. 
El alta de usuario se realizará rellenando un formulario. El nombre de usuario y 
correo electrónico deberán ser únicos. Una vez validado, el usuario quedará 
registrado en la página y podrá hacer uso de ella. 
 
 
 
          Universitat Autònoma de Barcelona          Javier Carrasco  
          Escuela de Ingeniería  ProyGes  -  Soporte de gestión de proyectos 
 
23 
 
 
 Recuperación contraseña. 
Un usuario registrado en la aplicación, podrá recuperar su contraseña en caso 
de olvido, introduciendo su correo electrónico recibirá un correo con un enlace 
para modificar su contraseña. 
 
 Modificar y desactivar usuario. 
Cada usuario tiene acceso a sus datos personales y a la modificación de éstos, 
tales como nombre de usuario, dirección de correo electrónico o contraseña 
entre otros. 
También tendrá la opción de eliminar su perfil de la base de datos de la 
aplicación. 
 
Proyecto 
El espacio de mayor importancia y actividad en la aplicación. De donde contiene el 
mayor grueso de información que pueda tratar un usuario de la plataforma. Crear 
Figura 6 Diagrama de Flujo Inicio Sesión/Registrar 
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proyecto con colaboradores, subir archivos, espacio de debate con colaboradores del 
proyecto. 
 
 Crear y eliminar Proyectos. 
Cada usuario tendrá la opción de crear proyectos, espacios donde invitar a 
otros miembros registrados en la aplicación y formar grupos de trabajo donde 
se podrá anotar fecha de entregas, repartición y asignación de tareas, 
miembros  colaboradores. 
Solo si se ha creado el proyecto podrá eliminar-se el proyecto. Si no, podrás 
darte de baja de él. 
 
 Enviar solicitudes a colaboradores. 
Después de la creación, si el usuario creador quiere invitar más colaboradores a 
su proyecto podrá hacerlo mediante una solicitud de participación en el 
proyecto a usuarios de la plataforma. El usuario que haya enviado las 
solicitudes de colaboración podrá hacer un seguimiento del estado de la 
petición si ha sido aceptada, o no. 
 
 Creación, asignación y eliminación de Tareas. 
Este apartado constará de las tareas que los colaboradores de un proyecto 
decidan añadir. La fecha máxima para la realización de esta tarea (si tiene), y 
quien es el colaborador al que le pertenece la tarea correspondiente. 
Solamente quien el usuario al que ha sido asignada la tarea podrá darla por 
realizada y quien la ha creado podrá eliminarla. 
 
 Compartir archivos. 
Constará de un apartado en que los 
colaboradores podrán subir archivos para 
compartirlo con los demás miembros. Podrá 
verse el nombre del archivo subido, la fecha 
y el usuario que lo subió. 
 
      Figura 7 Compartir Archivos 
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 Discusión Proyecto. 
Los colaboradores del proyecto podrán intercambiar dudas, sugerencias. Será 
un acceso exclusivo de los colaboradores del proyecto. Tan solo habrá un 
apartado de discusiones por proyecto, pero con tantas discusiones 
independientes entre sí como los componentes del proyecto necesiten crear. 
Caso de Uso de la sección Proyecto: 
 
              Figura 8 Caso de Uso Proyecto 
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Agenda 
Apartado que permite, a modo de anotación, recordar fechas con eventos del usuario. 
Con un listado de todos los eventos que el usuario haya apuntado. 
 
 Creación y eliminación evento. 
Cada usuario tendrá la opción de añadir eventos a su agenda. Un evento estará 
compuesto del título de éste, la descripción más detallada del evento y la fecha 
marcada por el usuario de cuando cumple el evento. 
 
Caso de Uso de la sección Agenda: 
 
     Figura 9 Caso de Uso Agenda 
 
Mensajes 
Servicio de mensajería dentro de la web. Permite comunicarse con otros miembros de 
la aplicación sin necesidad de que estén en un proyecto. 
 
 Creación Mensaje. 
Formulario donde recoge Correo electrónico/Nombre Usuario al cual se le 
quiere enviar el mensaje, asunto y cuerpo del mensaje. 
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 Responder Mensaje. 
Cuando se reciba un mensaje y se lea, habrá la opción de responder el mensaje 
poniendo al remitente como destinatario y utilizando mismo asunto de 
mensaje. 
 Verificación usuario/correo electrónico. 
Comprobación automática de que el usuario o correo electrónico que se 
introduce en el destinatario se encuentra registrado en la página web. 
Caso de Uso de la sección Mensajes: 
 
       Figura 10 Caso de Uso Mensajería 
 
3.3. Requisitos no funcionales 
 
También existen un conjunto de requisitos relacionados con el entorno en el que 
ha de funcionar la aplicación y las características necesarias para cumplir los objetivos. 
Estos requisitos son los que ayudarán a hacer un mejor uso de la aplicación. 
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 Facilidad de uso 
El sistema debe ser fácil de utilizar para cualquier usuario de la aplicación. Esto se 
consigue con una interfaz amigable y una buena distribución de las páginas de la 
web, siendo cualquier rincón de la aplicación accesible en no más de tres clics. 
 
 Navegador 
La aplicación se optimizará para utilizar en el navegador Google  Chrome.  
Eligiendo y centrado el desarrollo y la correcta optimización en este navegador, ya 
que, a día de hoy es el más utilizado y, sin duda, el navegador con más proyección y 
así lo demuestra su crecimiento. Con un criterio similar se ha rechazado Internet 
Explorer que se puede observar su claro decrecimiento 
 
 
 Figura 11 Estadística uso de navegadores 
 
 Validación de la información 
El sistema debe validar automáticamente la información contenida en los 
formularios de ingreso. En el proceso de validación de la información, se deben 
tener en cuenta aspectos tales como la obligatoriedad de los campos o longitud 
permitida por el campo. 
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 Escalabilidad 
El sistema debe ser construido de manera que las  nuevas funcionalidades puedan 
implementarse afectando el código en la menor manera de lo posible. 
 
3.4. Perfiles de usuarios 
 
Para acceder a la aplicación se ha de estar registrado mediante un formulario que 
aparece en la pantalla de acceso a la web. 
Sin dicho registro no se puede ver ningún tipo de contenido del web. Una vez 
registrado se tendrá total libertad para entrar en todas las secciones. 
A continuación se detalla los tipos de perfiles que se existen y que permisos tiene cada 
uno de ellos. 
 
Responsabilidad Descripción 
Usuario No Registrado Sólo podrá ver la parte informativa de la web y su 
página de iniciar sesión. 
Alumno Previamente registrado podrá hacer uso de las 
diferentes secciones y servicios de la página web.  
Permisos: 
 Modificación y desactivación de la cuenta. 
 Creación de proyectos con miembros de la 
plataforma. 
 Participación en discusiones. 
 Agenda. 
 Almacenamiento de documentos. 
Tabla 9 Perfil de los usuarios de la web 
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3.5. Marco tecnológico 
 
Para determinar cómo, y con que, realizar la implementación se realiza un análisis 
tecnológico. Analizando diferentes lenguajes y herramientas con las que se puede 
desarrollar una aplicación web.  
Existen numerosos lenguajes para el desarrollo de una web, a continuación veremos 
algunos de ellos. 
 
PHP 
PHP es un lenguaje de programación interpretado originalmente para la creación de 
web dinámicas. Se utiliza principalmente para la 
interpretación del lado del servidor y por este 
motivo al navegador web ya le llega la página en 
formato HTML. PHP no necesita ser compilada para 
su ejecución. Para su funcionamiento se necesita 
tener instalado un servidor Web Apache o IISS con 
librerías de PHP. 
Ejemplo de código PHP: 
<?php 
echo "Hola Mundo"; 
?> 
Además PHP cuenta con estructuras ya definidas para organizar y trabajar con los 
datos. Estas estructuras con las que trabajas se llaman frameworks. 
Existen numerosos frameworks que hace que desarrollar aplicaciones con PHP sea más 
sencillo y rápido. 
Dos de los frameworks libres más conocidos son Codeigniter y CakePHP. 
Figura 12 Facebook o Wikipedia 
están desarrollado en  PHP 
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CakePHP, facilita el desarrollo de les aplicaciones web, basándose sus conceptos en 
otro lenguaje Ruby On Rails.  Se distribuye bajo la licencia MIT. 
Codeigniter, es un entorno de desarrollo abierto que permite crear webs dinámicas 
ofreciendo numerosas librerías para facilitar la creación al usuario. 
Cabe destacar que Incluso Rasmus Lerdorft, creador de PHP, expresó que le gustaba 
Codeigniter “porque es rápido, ligero y parece poco un entorno”. 
Cuenta con un gran respaldo en la web con cantidad de tutoriales, vídeo-tutoriales y 
demás ejemplos de cómo hacer diferentes módulos (como Calendarios o páginas de 
registro). 
Además ofrece soporte de Ajax (conjunto de tecnologías que permiten hacer acciones 
o actualizar una página web sin haberla cargado otra vez.), aunque mínimo, el 
suficiente para desarrollar numerosas aplicaciones vistosas. 
 
Python 
Es un lenguaje de programación creado en el año 1990 por Guido van Rossum, es el 
sucesor del lenguaje de programación ABC. Python es comparado habitualmente con 
Perl. Los usuarios lo consideran como un lenguaje más limpio para programar. Permite 
la creación de todo tipo de programas incluyendo los sitios web. 
 
 Figura 13 Python es usado por Google en aplicaciones como Youtube 
Es un lenguaje de programación multiparadigma, lo cual fuerza a que los 
programadores adopten por un estilo de programación particular: 
 Programación orientada a objetos. 
 Programación estructurada. 
 Programación funcional. 
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Ejemplo de código de Python: 
print "Hola mundo"; 
 
Ruby On Rails 
Es un lenguaje interpretado de muy alto nivel y orientado a objetos. Desarrollado en el 
1993 por el programador japonés Yukihiro “Matz” Matsumoto. Su sintaxis está 
inspirada en Python y Perl.  
Ruby es un lenguaje dinámico para una programación orientada a objetos rápida y 
sencilla.  
Permite desarrollar soluciones a bajo coste y es multiplataforma. 
 
HTML 
HTML es un lenguaje que su uso es, esencialmente, para la elaboración de páginas 
web. Este lenguaje no solo se define en la estructura, también en la semántica.  
Aunque al usuario se le puedan mostrar unos datos de forma idéntica utilizando 
etiquetas diferentes, cada etiqueta lleva un concepto asociado que ayuda a que los 
usuarios no-humanos, puedan entender el contenido e interpretarlo debidamente. 
Este lenguaje se basa en la definición de etiquetes, escritas entre símbolos “<” y “>”. 
Las etiquetas pueden contener diferentes atributos para distinguirlos, definir el 
comportamiento o darle un cierto formato. Además, también pueden contener texto y 
otras etiquetas. 
Estas etiquetas para saber donde comienzan y donde acaban se tienen que escribir  
utilizando una etiqueta de apertura y otra de cierre, quedando de la siguiente manera 
“<etiqueta>Texto</etiqueta>”. 
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JavaScript 
JavaScript al ser un lenguaje que no necesita compilación es utilizado principalmente 
en páginas web. Aunque su nombre, JavaScript, no proviene del lenguaje de 
programación Java, los dos comparten una sintaxis muy parecida inspirada en el 
lenguaje C.  
JavaScript se ejecuta en el mismo momento que las sentencias se van descargando 
juntamente con el código HTML. Por lo tanto, es un lenguaje interpretado por el 
navegador y no puede acceder a recursos si no se hace con la ayuda de otros 
lenguajes. 
Es un lenguaje muy utilizado en programación web ya que, permite potenciar algunos 
aspectos en una página Web como la validación de formularios, o aspectos visuales 
como acciones al mover el ratón sobre la página.  
 
            Figura 14 JavaScript fue desarrollado por Brendan  
Eich de Netscape con el nombre de Mocha,  
el cuál fue renombrado más tarde a LiveScript 
 
Diseño interfaz web 
Para crear el diseño de la interfaz, lo que verán los usuarios, las opciones son más 
limitadas. Se puede contar con las herramientas que disponen alguno de los lenguajes 
anteriores, como HTML, donde estilo a las letras y a las pantallas de fondo. O, se puede 
complementar las opciones del HTML integrando crear hojas de estilo mediante CSS. 
CSS, se trata de un lenguaje formal utilizado para definir la presentación de un 
documento estructurado en HTML. El “World Wide Web Consortium” es el encargado 
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de definir las especificaciones de las hojas de estilo, que utilizaran de estándar los 
navegadores. 
El lenguaje CSS se puede adjuntar en ficheros HTML en el mismo fichero como código 
añadido, con la etiqueta <Style> </Style> o con la importación de los estilos desde un 
fichero .css .Una misma página puede disponer de diferentes hojas de estilo, después 
las etiquetas o componentes se la páginas utilizaran unos o otros. 
 
Sistema gestor de base de datos 
Se necesita una base de datos para almacenar toda la información con la que se trate 
en la aplicación.Hay numerosas gestores de bases de datos libres pero se han 
analizado dos posibles, MySQL y PostrgreSql.  
MySQL es uno de los gestores de base de datos más usados del mundo ya que es muy 
bueno para su uso web. Se puede conectar con diversos sistemas Como Windows, 
Linux o Mac OS. Además, tiene un gran soporte por los propios profesionales que de 
MySQL. 
 
Figura 15 Existen más de seis millones de copias 
 de MySQL funcionando en la actualidad. 
 
PostgreSQL, algunos la llaman la verdadera base de datos libre, otros dicen que es el 
único rival serio que tiene Oracle. La comunidad que la desarrolla se denomina 
PGDG (PostgreSQL Global Development Group) y trabajan de forma desinteresada en 
la ampliación de esta plataforma. Pero debido a su reducida y fragmentada comunidad 
muchos anteponen MySQL. 
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4. DISEÑO 
4.1. Introducción 
 
Según los requisitos funcionales anteriormente descritos, se definirán los módulos de 
los que está compuesta la aplicación, así como el diseño de la base de datos y el 
modelo Entidad Relación en el que se ha basado. 
 
4.2. Arquitectura de la aplicación 
 
La arquitectura de la aplicación, estará dividida fundamentalmente en la siguientes 
tres capas: 
 Interfaz de Usuario, es la capa que se mostrará al usuario. El usuario navegará 
por esta capa, y hará peticiones a través de ella. 
 
 Instrucciones, es donde se tramitan todas las peticiones que hace el usuario en 
la capa anterior y conecta con la base de datos. En el siguiente capítulo, 
Implementación, se verá con más detalle que y como está implementada esta 
capa. 
 
 Base de datos, almacena los datos relacionados con la aplicación web y los 
usuarios dados de alta en ella.  
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            Figura 16 Organización Máquina Usuario – Aplicación 
 
4.3. Diagrama entidad/relación 
 
Una vez analizada la aplicación y todas sus funcionalidades que tendrá, se procede a 
especificar que información deberá ser guardada y cuál es la mejor manera de hacerlo. Para 
ello se desarrolla el diagrama de entidad relación. 
A continuación se pueden distinguir las principales entidades del diagrama entidad/relación: 
 Usuario 
 Mensajes 
 Agenda 
 Proyecto 
 Colaboradores 
 Archivos 
 Enlaces 
 Discusiones 
 Tareas 
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                                                                 Figura 17 Modelo entidad/relación 
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4.4. Diseño de la base de datos 
 
La base de datos que a continuación se define contendrá la información de los 
usuarios. Tanto sus datos personales, como los archivos que suban de modo que 
puedan utilizarlo como pequeño repositorio. 
Las principales tablas de la aplicación contienen la información relativa a los usuarios 
de la aplicación y sus proyectos. A continuación una breve explicación de cada una de 
las tablas que forman la base de datos de la aplicación y el modelo entidad relación 
con sus respectivos atributos de cada entidad.  
Para hacer más claro el entendimiento de cada tabla, se han agrupado según el 
módulo de la aplicación a la que va acorde la tabla. 
Usuarios 
Usuario: La tabla del usuario. Contiene información de los usuarios de la aplicación. La 
información que contiene se puede clasificar en: 
 Datos Personales (Nom, Apellidos, Email, NombreUsuario) 
  Datos de control (FechaUltimoAcceso, FechaCreacion, Contraseña) 
 Configuración Aplicación (Activo, idUsuario). 
 
Figura 18 Modelo E/R Usuarios con entidades relacionadas directamente 
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Mensajería 
Mensaje: Tabla principal de mensajería. Contiene toda la información del mensaje 
(Asunto, Cuerpo, Fecha Creación).  
Además contiene datos de la configuración de la aplicación, relativos a Ubicación 
(Recibidos, Enviados, Eliminados), idUsuarioCreador, idMensaje e idProyecto. 
Mensaje_Destinatario: Tabla auxiliar que contiene el destinatario del mensaje, el 
campo booleano que registra si un mensaje ha sido leído o no y la ubicación del 
mensaje. 
 
Figura 19 Modelo E/R Mensajes 
 
Agenda 
Evento: El conjunto de eventos que se registran en esta tabla forman la agenda del 
usuario.  
Contiene los datos que el usuario le interesa saber (Nom, DataEvent, Descripcion) y los 
campos que el sistema rellenará para su correcta funcionalidad (idEvento 
idUsuarioCreador). 
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             Figura 20 Modelo E/R Agenda 
 
Proyecto, Colaboradores y Tareas 
Proyecto: Contiene todos los datos referentes a la información del proyecto (Nombre, 
Descripción, FechaFinalizacion, FechaCreacion). Así como identifica el creador del 
proyecto. 
 
 
  Figura 21 Modelo E/R Proyecto con entidades relacionadas directamente 
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Proyecto_colaborador: Tabla auxiliar de Proyecto. Se define a los colaboradores de un 
proyecto, y la fecha de cuando se ha unido al proyecto. 
 
Proyecto_invitación: Tabla encargada de las invitaciones. Contiene la información de si 
el colaborador ha aceptado la petición de unirse al proyecto.  
 
             Figura 22 Modelo E/R Colaboradores 
 
 
Tarea: Referente a Tareas dentro del apartado del módulo de Proyectos. Tiene la 
información de la tarea (Descripcion, FechaCreacion, FechaFinalizacion, Realizado). 
También define que usuario se le ha asignado la tarea y quien la ha creado. 
 
     Figura 23 Modelo E/R Tareas 
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Discusiones 
Discusiones: El conjunto de registros almacenados en esta tabla por los diferentes 
usuarios forman la sección discusiones.  
Contiene campos de información como titulo, cuerpo. Y otros campos referentes a la 
información de las discusiones como el idProyecto al que hace referencia el conjunto 
de discusiones.  
Discusion: Tabla que completa discusiones. Almacena las respuestas dadas en las 
discusiones. Almacenando el usuario que ha expuesto su respuesta y la fecha de esta 
respuesta. 
 
 
       Figura 24 Modelo E/R Discusiones 
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Documentación 
Documento: Tabla que encarga de almacenar la referencia del documento que el 
usuario haya subido a la aplicación para compartir con sus colaboradores. En esta tabla 
nada es modificable directamente por el usuario, ya que el nombre de fichero recoge 
por defecto el que es del archivo.  
El resto de campos son para la configuración del sistema como idDocumento, 
idProyecto,  idUsuario, FechaCreacion. 
Enlace: Recoge un enlace externo anotado por los usuarios, con información que les 
pueda interesar a los miembros de una web ajena. 
Los campos que componen esta tabla son idEnlace, idProyecto, Url, Descripción, 
idUsuarioCreador, FechaCreacion. 
 
Figura 25 Modelo E/R Documentación 
 
 
Diseño base de datos 
A continuación se muestra el diseño de la base de datos, utilizado para crear la base de 
datos del proyecto, en la cual se pueden ver las relaciones hasta ahora descritas: 
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Figura 26 Diagrama de base de datos 
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4.5. Tecnología a utilizar 
 
Después de analizar las opciones tecnológicas disponibles, 3.5 Marco tecnológico, se 
ha decidido finalmente utilizar PHP con el soporte del framework CodeIgniter. Debido 
el soporte web que dispone y con la simplicidad que supone este framework respecto 
otros. Además, Codeigniter dispone de funciones Ajax con las que hacer poder hacer 
páginas más rápidas, sin necesidad de grandes esperas en la carga, y JavaScript para 
hacer funciones visualmente más atractivas. 
Por lo que respecta el gestor de base de datos se ha elegido MySQL por el soporte en 
la comunidad y la fiabilidad que da este gestor con el tratamiento de los datos. 
Finalmente, se completará la Interfaz  con HTML y hojas de estilo CSS, por su gran 
abanico de opciones en cuanto diseño. 
 
4.6. Patrón modelo-vista-controlador 
 
No es un lenguaje de programación sino que se trata de un patrón, una técnica para 
flexibilizar el código haciéndolo satisfacer ciertos criterios. En el framework 
CodeIgniter es utilizado frecuentemente. 
Actualmente se está empezando a utilizar cada vez más el patrón modelo-vista-
controlador (MVC) por varias razones que seguidamente explicaré. 
El MVC es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una 
aplicación, interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes diferentes. 
Tal y como indica su nombre, MVC, estos tres componentes son el modelo, la vista y el 
controlador: 
 Modelo: Representa las reglas de la aplicación, los datos de la aplicación. 
Entonces, aquí donde tendremos toda la parte lógica y el acceso a los datos. 
 Vista: Representa la presentación de la aplicación, la interfaz del usuario. 
Contiene básicamente el código que se envía al navegador, es decir, al código 
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HTML y también puede tener código del servidor asociado, siempre y cuando 
se dedique a presentación. 
 Controlador: Actúa de intermediario entre el usuario, el modelo y las vistas. 
Recoge las peticiones del usuario, interacciona con el modelo y decida que vista 
ha de mostrar los datos.  Es el motor del patrón. 
 
En la siguiente imagen se puede ver con claridad el funcionamiento del patrón MVC:
 
Figura 27 Esquema modelo-vista-controlador 
 
Vemos como la vista muestra al usuario las opciones por pantalla, y éste realiza una 
acción en la vista que es captado por el controlador y éste a su vez, como motor de 
este patrón, se encarga realizar las acciones necesarias pidiendo al modelo los datos 
requeridos y tratando estos datos para devolvérselos a la vista y que los mostrará por 
pantalla. 
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4.7. Interfaz usuario 
 
La interfaz gráfica ha de ser muy intuitiva y fácil de utilizar para el usuario final, tal y 
como nos marca uno de los requisitos del sistema. Para ello se ha evitado numerosas 
pantallas muy diferentes entre ellas, y se ha optado por pantallas que cambien el 
mínimo de elementos posibles con el objetivo que el usuario se habitúe fácilmente a 
esta interfaz. 
Pantalla inicio sesión/registro 
Es una pantalla básica, donde el usuario podrá ver el logotipo del proyecto, ProyGes, 
centrado a la izquierda y centrado a la derecha el formulario que pide las credenciales 
necesarias para entrar en su espacio de la aplicación. 
Bajo este formulario se encuentra el link que permite el registro de la aplicación. 
Cargando este formulario en lugar en el que se encuentra el de inicio de sesión. 
 
 
             Figura 28 Esquema del diseño inicio sesión 
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Pantalla principal 
Una vez registrado accedes a la aplicación. Desde esta pantalla se puede ir a cualquier 
sección de la aplicación. 
Esta pantalla está dividida en 5 partes. 
 Encabezado: Contiene el logotipo y nombre de la empresa 
 Barra Lateral: Contiene las principales secciones de la aplicación (Mi Cuenta, 
Proyecto,  Agenda, Mensajería). 
 Barra de navegación: Se trata de una barra para facilitar la accesibilidad del 
usuario a ciertas funiones de la web, como pueden ser unos accesos directos a 
las opciones “Creación de proyecto”, “Nuevo mensaje” y “Nueva Tarea”. 
 Contenido: Muestra la información que queremos ver. Es donde fluye toda la 
información de la aplicación. 
 Pie de página: Contiene del nombre del proyecto y el año de creación. 
 
 
          Figura 29 Esquema del diseño web 
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4.8. Planificación detallada 
 
Una vez analizado el proyecto y diseñado se puede hacer una planificación de tareas 
más detallada de la que se realiza al inicio de éste en el Estudio de viabilidad. 
 
Nombre de tarea 
Planificación 
Estudio Viabilidad 
Aprobación Estudio de Viabilidad 
 Análisis de la aplicación 
 Análisis de Requisitos 
 Análisis de Datos (Base de datos) 
 Documentación Análisis 
 Aprobación del análisis 
 Diseño de la aplicación 
 Diseño de la Base de Datos 
 Diseño de la interfaz 
 Diseño de las pruebas 
 Documentación del diseño 
 Aprobación del Diseño 
 Desarrollo y pruebas 
 Desarrollo de la aplicación 
  Preparación del entorno de desarrollo 
  Configuración de la base de datos 
  Desarrollo de las funcionalidades de la aplicación 
                                            Desarrollo Main 
                                                          Desarrollo inicio usuario 
                                                          Desarrollo codificación contraseña 
                                            Desarrollo Mi panel 
                                           Desarrollo Usuario 
                                                          Desarrollo Registro Usuario 
                                                          Desarrollo edición datos usuario                                             
                                           Desarrollo Agenda 
                                                        Implementación calendario fecha 
                                           Desarrollo Discusiones 
                                           Desarrollo Proyecto 
                                                          Unión de las funcionalidades 
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                                                          Desarrollo Inicio proyecto 
                                           Desarrollo Colaboradores 
                                           Desarrollo Mensajería 
                                                          Desarrollo de envío de mensajes 
                                                          Desarrollo de recibo de mensajes 
                                                          Implementación sistema de bandejas 
  Desarrollo de la interfaz del usuario 
                                           Desarrollo de la Barra Lateral 
                                           Desarrollo del Contenido 
                                           Desarrollo de la Barra de Navegación 
                                           Desarrollo del Encabezado 
                                           Desarrollo del Pie de página 
                                           Desarrollo de la página de Inicio 
 Test y pruebas 
  Pruebas Unitarias 
  Pruebas de integración 
 Documentación del Desarrollo y Test 
 Aprobación del Desarrollo y Test 
 Generación del documento (memoria del proyecto) 
Cierre del proyecto 
Defensa del Proyecto 
Tabla 10 Planificación detallada de las tareas 
 
Desarrollo y pruebas ha sido la fase que más se ha detallado debido a que es la fase 
que más dedicación ha tenido y debido a que la clase de tareas de las que consta 
permiten una mayor especificación. 
Dentro del desarrollo de la aplicación se ha añadido la configuración de la base de 
datos debido al tiempo que se le ha dedicado para adaptar la base de datos a la 
tecnología elegida para el desarrollo del proyecto. 
Finalmente, como se muestra en la Tabla 10 Planificación detallada de las tareas, en la 
fase desarrollo de las funcionalidades de la aplicación  se ha detallado cada tarea que 
las que consta esta fase a un nivel más cercano para saber de que está compuesta 
cada tarea correspondiente a esta fase. 
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5. IMPLEMENTACIÓN 
5.1. Introducción 
 
Este capítulo describe el resultado final de la aplicación. 
Una vez realizado el análisis de la aplicación, se diseñó la estructura que debería tener 
el sistema para lograr los objetivos definidos, y el diseño de la apariencia a grandes 
rasgos. 
Tan importante como un buen análisis y diseño es importante la estructuración de los 
ficheros de manera coherente en el servidor para facilitar el estilo de codificación. 
A continuación, en este apartado hablaremos de cómo han sido estructurado los 
ficheros y el resultado final del diseño. 
 
5.2. Herramientas a utilizar 
 
Una vez elegidos los lenguajes con los que desarrollar la aplicación. Se ha realizado una 
selección de plataformas con los que tratas los diferentes lenguajes y así implementar 
el proyecto. 
 
PhpMyAdmin 
PhpMyAdmin es un software libre escrito en PHP con la intención de administrar 
MySQL mediante páginas web. 
Actualmente esta herramienta puede crear y eliminar 
bases de datos. Crear, eliminar y modificar las tablas. 
Borrar, editar y añadir campos a las tablas. Ejecutar 
cualquier consulta SQL y administrar las claves 
primarias o foráneas de los campos. 
 
      Figura 30 PhpMyAdmin ha sido  
traducido a 62 idiomas 
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Apache 
Apache es un servidor HTTP de código libre. Es el encargado de construir y retornar las 
páginas web que soliciten los navegadores. Este servidor puede funcionar en diversas 
plataformas (Unix y Windows, entre otras). Fue desarrollado dentro del proyecto HTTP 
Server de la empresa Apache Software Fundation. Desde hace unos años, más del 
setenta por ciento de los servidores web de Internet tienen instalada Apache. 
Ester servidor HTTP tiene mensajes de error con mucha facilidad para ser 
configurados, y una base de datos de autenticación.  
 
CodeLobster 
Es un editor de texto, gratuito, que soporta los lenguajes más comunes.  
Ofrece un completo resaltado de la sintaxis, ayuda con los parámetros de cada 
función, resaltado de etiquetas y corchetes sin cerrar. Soporta código mixto (Una 
página HTML con código PHP en su interior. 
Dispone de marcadores para acceder a las líneas 
más recurridas, colapso de bloques de código para una visualización más rápida, 
buscar y reemplazado avanzado. 
 
5.3. Organización del código  
 
Como se ha explicado con anterioridad el código se ha desarrollado según el patrón 
Modelo-Vista-Controlador, dejando la organización del código muy definida. Pero 
debido a la cantidad de líneas de código de toda la aplicación se ha clasificado el 
código según las funcionalidades que se han ido comentando durante este documento.  
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La carpeta controllers contiene los controladores de la aplicación. El nombre del 
archivo hace referencia a la funcionalidad que corresponde, a excepción de 
Proyecto.php, que además engloba los controladores de tareas y colaboradores. 
El archivo main.php contiene las funciones de inicio de sesión, registro y para 
recuperar las contraseña. 
 
Figura 31 Ficheros de 
 la carpeta controllers 
 
La carpeta models guarda los ficheros del modelo. Los controladores se comunican con 
sus respectivos modelos y éstos recogen o insertan los datos en la base de datos.
 
           Figura 32 Fichero de la carpeta models 
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Finalmente, views contiene todas las vistas con las que los usuarios interactúan y 
mandan peticiones al controlador. 
 
           Figura 33 Ficheros de la carpeta views 
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5.4. Interfaces 
 
Tal y como se explicó brevemente en el punto Interfaz de usuario, se ha seguido el 
esquema descrito, de colores de fondos suaves y sobrios, plasmándolo en las imágenes 
que veremos a continuación. 
 
 
Figura 34 Interfaz del proyecto 
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Interfaz de inicio sesión 
 
Figura 35 Interfaz inicio sesión 
 
La página más sencilla de la aplicación. Tan solo pide el email y contraseña para poder 
iniciar sesión. En caso de que la persona no esté registrada en la plataforma hay un 
enlace a la página de registro, y otro enlace en caso de haber olvidado la contraseña 
 
Interfaz de registro 
 
Figura 36 Interfaz registro 
Otra pantalla similar a Inicio de sesión. Un formulario que pide algunos datos para 
identificarte dentro de la aplicación o para uso de la misma (como el correo 
electrónico como clave primaria). 
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Interfaz de recordar contraseña 
 
Figura 37 Interfaz recuperar contraseña 
 
Esta pantalla permite introducir un correo electrónico. Una vez introducido haciendo 
clic en “Recordar” enviará un mensaje al correo de la persona con un link a la pantalla 
para cambiar la contraseña. 
 
Interfaz de cambio de contraseña 
 
Figura 38 Interfaz  cambio contraseña 
 
El correo para cambiar contraseña contiene un enlace que abre la interfaz que se 
muestra. Esta interfaz permite cambiar la contraseña del correo electrónico de donde 
proceda el usuario. 
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Pantallas principales 
Las siguientes interfaces son en las 5 secciones las cuales está dividida la pantalla, y el 
usuario podrá añadir diferente información en alguna de ellas, siempre manteniendo 
la distribución clara: 
 
Interfaz del encabezado 
 
Figura 39 Interfaz del encabezado 
 
Esta parte se mantiene igual independientemente del apartado en que nos 
encontremos. No se puede hacer nada. Muestra el Logotipo de la aplicación al lado del 
nombre. Los colores de fondo mantienen la estética de las pantallas de Inicio de sesión 
y registro. 
 
Interfaz del pie de página 
 
Figura 40 Interfaz del pie de página 
 
Como en el encabezado, sección sin nada más que el nombre del proyecto y el año de 
creación de éste. Cambiando el color de fondo siendo un negro rugoso como el de 
fondo. 
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Interfaz de la barra de navegación 
 
Figura 41 Interfaz de la barra de navegación 
Pretende ser una barra de acceso rápido. En cualquier punto que nos encontremos de 
la página siempre estará a manos las opciones que ofrece (Crear un Proyecto, Crear un 
evento en la agenda y Crear una tarea) y la opción de Cerrar sesión para salir de la 
página. 
 
Interfaz de la barra lateral 
 
Figura 42 Interfaz barra lateral 
 
En esta barra se podrá acceder a las funcionalidades independientes de Proyecto, 
exceptuando a los propios proyectos que tengamos activos.  
Las secciones a las que podrás acceder son Inicio, Agenda, las diferentes bandejas de 
Mensajería, Mi Cuenta y los Proyectos en curso. 
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Como muestra la imagen aparecerán en la barra lateral tantos proyectos como 
proyectos hayamos creado o hayamos sido invitado y aceptado. 
 
Interfaz del contenido 
En esta capa de interfaces es donde residen la mayoría de vistas creadas en la view. Es 
la interfaz donde se refleja la mayor parte del contenido de la aplicación, desde los 
datos personales hasta las discusiones de proyecto. A continuación veremos cada una 
de estas vistas. 
 
Interfaz de inicio 
 
Figura 43 Interfaz mi panel 
Es la página de Inicio de la aplicación. Al iniciar sesión mostrará esta página. Contiene 
breve información de algunas secciones de la web. 
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 Si hay algún mensaje nuevo. En caso de haber alguno lo notificará con un 
enlace a la sección Mensajes Recibidos. 
 Muestra los eventos anotados en la agenda. Tan solo la fecha anotada por el 
usuario y el título del evento o recordatorio. 
 Muestra las tareas que hayan sido asignadas para el usuario. 
Interfaz de la sección Agenda 
 
Figura 44 Interfaz agenda 
 
En esta página muestra los eventos anotados en la agenda. Las fechas se muestran en 
un orden descendente siendo las fechas más lejanas en el tiempo las primeras en 
aparecer. 
El símbolo en forma de “X” de color rojo, sirve para borrar el evento en cuestión. 
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Interfaz de las bandejas de mensajes 
 
Figura 45 Interfaz bandeja mensajes 
 
Las tres bandejas (recibidos, enviados y eliminados) muestran un aspecto similar. 
Mantienen el aspecto de la página rompiéndolo para mostrar el fondo del mensaje en 
blanco para resaltar el mensaje seleccionado por el ratón. 
Resaltando en negrita el título, el autor y la fecha, muestra los mensajes no leídos por 
el usuario. 
Interfaz del mensaje 
 
Figura 46 Interfaz mensaje 
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La interfaz de mensaje muestra una apariencia mucho más sencilla para que pueda el 
usuario ver toda la información seguida, dejando en el último campo el cuerpo del 
mensaje escrito por el remitente.  
Con la opción en la esquina superior derecha la opción de responder el mensaje al 
remitente y de eliminar el mensaje (enviándolo a la bandeja de Eliminados) 
 
Interfaz de nuevo mensaje y responder mensaje 
 
Figura 47 Interfaz nueva y responder mensaje 
 
Una interfaz con tres cuadros de texto a rellenar.  
 “Para:” El destinatario del mensaje. La diferencia fundamental entre Nuevo 
Mensaje y Responder reside en este campo. Ya que, en Responder ya aparece 
el Nombre de Usuario, o correo, del remitente para enviarle la respuesta. Sin 
embargo, en Nuevo Mensaje, hay una validación automática que nos 
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informará si el Nombre de Usuario, o correo electrónico, que estamos 
introduciendo es correcto, es decir, si se encuentra registrado en la aplicación. 
 “Asunto:” El motivo del mensaje. En Responder Mensaje está rellenado con el 
asunto del mensaje que respondemos. 
 “Mensaje:” El contenido del mensaje. Contiene un cuadro de editor de texto 
para poder cambiar el estilo, color y tamaño de la letra, así como enlazar URL’s 
e insertar imágenes. 
Interfaz de Mi cuenta 
 
Figura 48 interfaz mi cuenta 
 
Formulario auto-rellenado con los datos que haya introducido el usuario en los campos 
que se requieren. Permite modificar los campos. 
Casilla para desactivar la cuenta en caso que un usuario de la plataforma quisiera darse 
de baja. 
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Interfaces de la sección Proyectos 
Proyecto está compuesto de diferentes funcionalidades que dependen de él. Como es 
el caso de Discusiones y Documento.  
A continuación repasamos la interfaz de todas ellas. 
 
Interfaz de Nuevo proyecto 
 
Figura 49 Interfaz nuevo proyecto 
 
Formulario para crear un proyecto. La descripción tan solo es vista por los miembros 
de un proyecto. El Nombre que se le haya dado al mensaje se enviará a los 
colaboradores, pero eso lo veremos en otra interfaz. 
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Interfaz de la sección Información 
 
Figura 50 Interfaz información proyecto 
 
Esta pantalla contiene la Fecha de creación del proyecto, la fecha de entrega, quien es 
el creador y el título y la descripción del proyecto. Además, el creador del proyecto 
dispone de la opción de eliminar el proyecto. 
En la esquina superior derecha las interfaces del Contenido de Proyectos, hay un menú 
propio de Proyectos en los que acceder a los apartados de Información, Tareas, 
Colaboradores, Discusiones y Documentación. 
Interfaz de la sección Tareas 
 
 Figura 51 Interfaz tareas 
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Recoge en la misma página: 
 El formulario para rellenar que tarea hay que desempeñar, el miembro del 
proyecto al que hay que asignársela y la fecha límite para realizar esa tarea. 
 Las tareas asignadas, a que miembro y el estado de las tareas (si han sido 
realizadas o no). 
 
Interfaz de la sección Colaboradores 
 
Figura 52 Interfaz colaboradores 
 
Esta pantalla, muestra, en caso de ser el creador del proyecto, un cuadro de texto para 
introducir el email del colaborador al que se quiere invitar. Debajo del cuadro de texto 
descrito hay un listado de los colaboradores que se les ha enviado la petición y están 
pendientes de aceptar o si ya ha sido aceptada.  
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Interfaz de la sección Discusiones 
 
Figura 53 Interfaz discusiones 
 
Sección donde los miembros pueden hablar y compartir dudas sobre cualquier tema 
creando discusiones con temáticas diferentes.  
Una sencilla interfaz con el título de la discusión a tratar, quien ha creado la discusión y 
el momento de la creación. 
 
Interfaz de la Discusión 
 
 Figura 54 Interfaz discusión 
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Listado respuestas, por parte de los miembros de un proyecto, que ha creado una 
discusión.  
La interfaz se mantiene muy simple, y con la sucesión de mensaje da la sensación de 
estar en una conversación de chat. 
 
Interfaz de la sección Documentación 
 
                 Figura 55 Interfaz documentación 
 
Se muestra el botón para seleccionar el archivo del ordenador del usuario. Una vez 
subido el archivo, aparecerá en forma de listado más abajo, donde podrá ser 
descargado o eliminado. 
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5.5. Pruebas 
 
Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación y la integridad de los datos 
que se manipulan es básico completar el ciclo de desarrollo. Hay muchos factores 
diferentes a tener en cuenta en el ciclo de desarrollo que minimizan la incidencia de 
errores y facilitan su detección. 
Normalmente en el desarrollo de un proyecto, la parte de pruebas toma una parte 
importante del tiempo. En este caso por falta de tiempo no se le ha podido dedicar el 
tiempo deseado. Aún así, se han minimizado el impacto de los fallos localizado. 
A continuación se repasan los distintos tipos de pruebas que se han ejecutado. 
Pruebas de unidad 
La primera de estas pruebas es el test de todos los elementos al ser ejecutados de 
manera independiente y ver que su funcionamiento es el correcto en la aplicación o 
ver si hay algún error. Esta prueba ha sido esencial para el correcto funcionamiento de 
la aplicación. 
 
Pruebas de integración 
Consiste en comprobar la interacción de un elemento con los otros que ya estaban 
presentes en la aplicación. 
En este caso se han encontrado algunos elementos incompatibles entre ellos dentro de 
la aplicación, y se ha procedido a la rectificación de dichos errores. Gracias a este test 
se ha podido finalizar la aplicación sin problemas de compatibilidad entre los 
elementos. 
En los casos que se ha encontrado error, se ha arreglado el problema modificando allí 
donde fallaba o buscando alternativas en otras funciones similares. 
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Pruebas de compatibilidad 
Al ser una aplicación web, se ha tenido que testear con diferentes navegadores web. 
Se ha testeado con Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer y Opera 
actualizados a la última versión disponible hasta la fecha de 01 de setiembre de 2012. 
Su funcionamiento en todos los navegadores es correcto. Únicamente se aprecian 
ligeras diferencias gráficas en Internet Explorer, pero nada funcional. 
 
Prueba de seguridad 
Como para acceder a la web hace falta estar autenticado. Una de las pruebas ha sido 
intentar acceder a la web sin estar Registrado o Ingresado en la aplicación, 
introduciendo una URL de diferentes  apartados de la aplicación en la barra de 
direcciones del navegador. 
Los resultados han sido un éxito, ya que la aplicación ha impedido ver la página que 
estaba intentado acceder sin estar debidamente Registrado o con la sesión iniciada. 
 
                                                                                   Figura 56 Seguridad web 
 
Conclusión de resultados 
Una vez hecho las pruebas correspondientes, localizados los errores y realizados los 
cambios necesarios, se puede afirmar que la aplicación se ejecuta de forma estable. 
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6. CONCLUSIONES 
6.1. Introducción 
 
Finalmente, en este capítulo se exponen las conclusiones alcanzadas durante la 
realización del proyecto. Comparando la planificación temporal inicial con la real se 
observen desviaciones, las cuales se comentan en el siguiente apartado. Se exponde 
las posibles ampliaciones y mejoras del proyecto para el futuro y, finalmente, la 
valoración personal. 
 
6.2. Desviaciones del proyecto 
 
El seguimiento del proyecto permite saber en qué fase se encuentra el desarrollo del 
proyecto. Es importante saber el tiempo previsto en realizar el proyecto, pero las 
previsiones del principio son estimaciones. Llegados a este punto, con el proyecto 
finalizado, podemos valorar si se ha ceñido según lo previsto o si ha habido un 
aumento de horas ocasionando la desviación del proyecto, como ha sido el caso. 
En la siguiente tabla se detalla el tiempo previsto para cada tarea, cual ha sido 
realmente el tiempo de duración y la desviación que ha habido entre la planificación 
prevista y la real. 
Nombre de tarea Tiempo 
Previsto 
Tiempo 
Real 
Desviación 
Planificación   
 Estudio Viabilidad 25 horas 25 horas 0 horas 
Aprobación Estudio de Viabilidad 1 hora 1 hora 0 horas 
 
  
 Análisis de la aplicación   
  Análisis de Requisitos 3 horas 3 horas 0 horas 
 Análisis de Datos (Base de datos) 6 horas 6 horas 0 horas 
 Documentación Análisis 6 horas 6 horas 0 horas 
 Aprobación del análisis 1 hora 1 hora 0 horas 
 
  
 Diseño de la aplicación   
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 Diseño de la Base de Datos 8 horas 10 horas 2 horas 
 Diseño de la interfaz 5 horas 10 horas 5 horas 
 Diseño de las pruebas 5 horas 5 horas 0 horas 
 Documentación del diseño 6 horas 6 horas 0 horas 
 Aprobación del Diseño 1 hora 1 hora 0 horas 
 
  
 Desarrollo y Pruebas   
  Desarrollo de la Aplicación   
   Preparación del entorno de desarrollo 3 horas 3 horas 0 horas 
  Configuración de la base de datos 3 horas 3 horas 0 horas 
  Desarrollo funcionalidades de la             
Aplicación   
                                            Desarrollo Usuario 5 horas 5 horas 0 horas 
                                           Desarrollo Agenda 5 horas 7 horas 2 horas 
                                           Desarrollo Discusiones 10 horas 13 horas 3 horas 
                                           Desarrollo Proyecto 20 horas 30 horas 10 horas 
                                           Desarrollo Mensajería 18 horas 30 horas 12 horas 
  Desarrollo de la interfaz del usuario   
                                            Desarrollo de la Barra Lateral 5 horas 10 horas 5 horas 
                                           Desarrollo del Contenido 4 horas 4  horas 0 horas 
                                           Desarrollo de la Barra de 
Navegación 1 hora 1 hora 0 horas 
                                           Desarrollo del Encabezado 1 hora 1 hora 0 horas 
                                           Desarrollo del Pie de página 1 hora 1 hora 0 horas 
                                           Desarrollo de la página de Inicio 3 horas 6 horas 3 horas 
 Test y Pruebas   
   Pruebas Unitarias 2 horas 2 horas 0 horas 
  Pruebas de integración 2 horas 2 horas 0 horas 
 Documentación del Desarrollo y Test 4 horas 4 horas 0 horas 
 Aprobación del Desarrollo y Test 1 hora 1 hora 0 horas 
 
  
 Generación del documento (Memoria del Proyecto) 40 horas 40 horas 0 horas 
Cierre del proyecto 6 horas 6 horas 0 horas 
Defensa del Proyecto 9 horas 9 horas 0 horas 
Total 210 horas 252 horas 42 horas 
Tabla 11 Desviación temporal 
Tal y como se muestra en la tabla ha habido una considerable desviación de tiempo 
por lo que respecta la previsión inicial. 
Esta desviación, principalmente en la fase de desarrollo de la aplicación, es debido 
principalmente por dos motivos: el conocimiento del lenguaje y el grado de dificultad. 
Ambos motivos tienen una relación directa. 
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En algunas fases del proyecto las carencias del conocimiento de los lenguajes  
utilizados se han hecho latentes, provocando que haya requerido horas de búsqueda y 
de formación para suplir las carencias que sufría. Prueba de ello ha sido en el 
desarrollo de Mensajes y Proyectos, pues el nivel dificultad de plasmar la idea inicial de 
estas dos partes ha sido mayor de los que me esperaba, retrasando el proyecto 
notablemente. 
A continuación se muestra la planificación temporal real: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 57 Diagrama de Gantt detallado 
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Cambiando el calendario de trabajo en verano, reduciendo las horas de trabajo diario 
de 2 horas a 1 hora de dedicación diaria. 
Como vemos el proyecto finaliza el 12/09/2012, con su última tarea, la defensa del 
proyecto. 
 
6.3. Futuras mejoras 
 
Una vez finalizado el proyecto, y analizado todo lo desarrollado hasta este punto, el 
margen de mejora y ampliación es grande.  
Debido a la estructuración del código, tanto como el patrón Modelo-Vista-Controlador 
y la organización de los ficheros, proporciona una gran escalabilidad, permitiendo que 
cualquier otra persona pudiera continuar con la ampliación de la aplicación. 
A continuación se mientan algunas ampliaciones que podrían dar hacer crecer la 
aplicación: 
 Buscador de usuarios de la plataforma. Actualmente, tal y como se he pensado 
la plataforma, es un estilo similar al correo electrónico. Si no tienes 
previamente el correo electrónico de la persona, no puede ponerte en contacto 
con ella. Con un buscador de usuarios se supliría esa carencia. 
 Ampliación, o modificación, de apartados actuales. El inicio podría tener una 
visión más dinámica recogiendo las últimas actualidades de los proyectos en 
curso por el usuario, reflejando así últimas tareas añadidas, nuevos 
colaboradores o archivos subidos. 
Poder elegir diferentes vistas del Calendario, mostrándolo en forma de agenda, 
como es actualmente, o en forma de calendario mensual. 
 Nuevos apartados. Añadir nuevas secciones de manera que facilite la 
organización del usuario como un apartado de notas, donde poder hacer 
apuntes de aspectos referentes a sus proyectos. 
 Simples mejoras. Harían falta algunas pequeñas mejoras de diseño de interfaz. 
Como nuevos menús, añadir atajos en la barra de navegación, o URL amigables. 
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 Control de Usuario. Desarrollar algún sistema para controlar que no cualquier 
persona puede registrarse en la web, si realmente solo se quieren personas 
relacionadas con una Entidad o Asignatura. 
 Contratar un servicio de hosting que permita ampliar la capacidad de 
almacenado de los archivos de subida. 
 
6.4. Valoración personal 
 
Después de ver el resultado obtenido en la realización del proyecto, se puede decir 
que se han alcanzado los objetivos y los retos marcados al principio de éste. 
Los conocimientos adquiridos durante el desarrollo son cuantiosos, más de los que al 
principio podría pensar que adquiriría. Pues el crear los problemas uno mismo y 
solucionarlos, siempre es enriquecedor y mucho más provechoso para uno mismo. 
La experiencia ha sido muy positiva. No solamente por el resultado final, si no por el 
trabajo desempeñado y las horas dedicadas, haciendo algo desde cero, y paso a paso, 
ver como cogía forma poco a poco pero con la suficiente constancia para no 
abandonar y poder llegar hasta este último tramo. 
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